

■ Cronograma de Desarrollo - DobackSoft V2

Proyecto: DobackSoft V2 – Sistema de Análisis de Conducción y Seguridad

Período: Octubre – Noviembre 2025

Fase final de estabilización y entrega visual de la versión V2 para cliente corporativo.

■ Estado Actual del Proyecto

Situación a 10 de octubre de 2025:

- Interfaz visual completada al 95%
- Carga de datos reales funcionando
- En proceso: Definición de reglas de cálculo (Comunidad de Madrid)
- En proceso: Validación de APIs externas (Radar.com y TomTom)
- Pendiente: Validaciones finales y ajustes de funcionamiento

Enfoque actual: Consolidar la estabilidad funcional antes de abrir acceso al cliente.

■ Hitos Clave

Fecha	Hito
13 Oct	Reglas de cálculo completadas
20 Oct	APIs externas validadas
27 Oct	Sistema sin errores críticos
3 Nov	Exportación PDF funcionando
10 Nov	Sistema completamente funcional
17 Nov	Listo para mostrar al cliente

■ Actualización Visual – Mejoras desde la reunión del 4 de octubre (Madrid)

Resumen visual de las nuevas funcionalidades presentadas:

■ Control de subida de archivos:

El sistema ahora detecta automáticamente si alguno de los cuatro archivos diarios no se ha subido correctamente (por desconexión o error de transmisión).

Se prevé incorporar alertas automáticas identificando el vehículo afectado.

■ Filtro de incidencias en mapas de calor:

Se añaden filtros por gravedad (graves, moderadas, leves).

Además, se muestra un listado ordenado por frecuencia, permitiendo localizar fácilmente los puntos o curvas con más repeticiones de eventos.

■ Clasificación de vehículos según DGT:

Se implementa un sistema que permite identificar vehículos tipo camión o similares, aplicando los límites de velocidad correspondientes según la vía.

■ **Video de demostración:** dobacksoft.mp4

■ **Conclusión**

Con este plan, **DobackSoft** garantizará que la versión **V2** esté lista para presentarse al cliente a mediados de noviembre de 2025, combinando una interfaz atractiva con un funcionamiento sólido y confiable.

Este plan marca el cierre de una fase clave en la evolución de **DobackSoft V2**, consolidando la calidad, confiabilidad y presentación que caracterizan al equipo de **DobackSoft**.